潜山市公安局DNA实验室建设项目实施方案

为大力实施公安科技兴警战略，加快推进全省刑事科学技术工作专业化、规范化、信息化、职业化建设，进一步落实省厅党委的统一部署和全省、全市公安刑侦工作会议精神，根据《安徽省公安刑事科学技术发展三年规划（2020-2022年）》和《安徽省县级公安机关DNA实验室建设工作方案》，市局决定启动DNA实验室建设项目，结合实际，制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习总书记在全国公安工作会议上“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”十六字方针，按照“打基础、抓长远、求创新、促发展”的工作思路，以加强新技术、新手段建设应用为支撑，加快推动新时期潜山公安刑事科学技术工作转型升级，实现高质量发展。
二、工作目标
以适应新时代打击犯罪新形势、执法办案新要求和人民群众新期待为总要求，以“围绕实战、服务实战、实战引领、实战检验”为总目标，全面提升现场勘查、检验鉴定现代化、专业化水平，更好地服务侦查破案、服务公安工作、服务诉讼活动，确保2020年年底前完成县级公安机关DNA实验室项目建设。
三、组织领导
市局成立县级公安机关DNA实验室建设工作领导小组，市政府党组成员、市局党组书记刘雪原任组长，分管刑侦副局长曾智任副组长，市局政治处、警务保障室、刑侦大队、经济开发区派出所、科技信通科主要领导为成员。领导小组下设办公室，办公室设在刑侦大队，刑侦大队大队长兼任办公室主任，刑事科学技术室主任为联络员，负责协调日常工作。
 四、建设标准
依据公安部《法庭科学DNA实验室建设规范》（GA/T 382-2014）、《公安机关DNA实验室等级评定办法（试行）》（公刑[2009]1192号）等相应规范标准，结合我市实际， 建设三级DNA实验室。
（1） 技术用房
按照三级DNA实验室实验用房面积不低于200平方，
且实验区与办公区实现物理隔离，杜绝污染风险的用房要求，选定经济开发区派出所五楼作为建设用房。
（2） 技术人员
依照法律要求及工作需要，DNA实验室需要配备3名
以上具有生物学、法医学相关专业背景的技术人员，并经专业培训取得鉴定资质。市局在前期人才储备的基础上要加大专业技术人才招录、引进。
（3） 建设经费
    1.实验室环境净化装修：按照县级公安机关DNA实验室环境最低需要达到生物安全实验室二级标准的要求，经测算，实验室环境净化装修及配置实验台建设需要经费250万元（附预算清单）。
2.装备耗材：实验室应配备1台以上全自动DNA测序仪、2台以上PCR扩增仪、高速离心机、生物安全柜等仪器设备，经测算，一个三级标准的DNA实验室正常运转所必须的装备购置约需经费350万元（附预算清单），年耗材及仪器维护约需50-70万元。
五、实施步骤及时间节点
（一）落实项目建设资金来源
资金来源为政府拨款。积极向市委、市政府进行专题报告，争取党委、政府支持，解决资金来源渠道，尽快申请项目立项，确保资金落实到位。
（二）项目申报审批
刑侦大队应按照《安徽省县级公安机关DNA实验室建设管理规定》的要求，于5月31日前完成实验室技术用房平面图的设计、需要购置的器材设备清单等，提前准备好相关申报材料，于7月中旬前完成项目申报、方案专家论证评审、省厅审批等相关工作。
（三）装修工程的招投标
待项目资金渠道来源确定和项目审批通过后，立即启动DNA实验室基础设施装修工程的招标工作，确保8月底前完成招投标工作，9月初能够开工建设，11月底前完工。
（四）人员选调培训
政治处在7月1日前，将前期招录专业技术人才调回刑侦大队并遴选1名具有大专以上文化程度的警务辅助人员，由刑侦大队与安庆市公安局刑事科学技术研究所DNA实验室联系进行为期6个月以上的跟班学习作业。
在2021年度的招录计划中设置生物学和法医学专业职位各一名，招录人员充实到刑事科学技术队伍，满足专业设置需求。
（五）器材设备的招投标
待实验室装修工程启动后，要立即着手器材设备的招标工作（特别是进口设备的论证工作要提前准备），确保11月底前完成器材设备招投标，实验室建成后器材设备能够及时供货到位，启动试运行。
（六）验收
2021年1月中旬DNA实验室启动试运行，根据资质认定工作要求和工作实际，在“人、机、料、法、环”等技术管理环节制定完善的规章制度，通过试运行及时发现问题，总结经验教训，整改到位，确保实验室规范、高效运行。2021年7月前，邀请省厅专家开展实验室的验收工作，力争在2021年12月前，完成数据库联网，启动正式检案工作。
    六、工作要求
（一）提高站位，加强组织领导。县级公安机关DNA实验室建设是落实完成省委巡视整改工作任务，是科技兴警战略的重要举措，要进一步提高思想政治站位，领导干部要以上率下、示范带动，主要领导亲自抓，分管领导靠前抓，确保完成建设任务。
（二）明确职责，加强相互协作。市局各成员单位要按照DNA实验室建设任务职责分工要求，各司其职、制定措施、相互协作，形成合力，统筹推进。
（三）狠抓落实，强化信息报送。刑侦大队要对照工作步骤和时间节点，紧盯目标任务，围绕用房规划、经费申报、环境改造、招标采购、设备配置、人员培训、质控体系建立、运行规范、竣工验收等关键环节狠抓落实，并于每月10日、25日向省厅报送建设工作进展情况。
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